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        S.E. 
       Dott.ssa Maria Rosa Trio  
       Prefetto di Lecce 
       Via XXV luglio 
 
       73100    LECCE 
 

Lecce, 14 aprile 2021 
 
 

Eccellenza, 
 

quella della SS275 è una vicenda che attanaglia il nostro territorio da ormai quasi trent’anni. 

Sin dall’anno 2001 il progetto relativo all’intervento infrastrutturale è stato inserito fra le opere 
del “Corridoio Plurimodale Adriatico” con la dizione “Maglie-Santa Maria di Leuca”. 

A causa di una serie di vicende giudiziarie, che hanno interessato lo svolgimento e la 
conclusione delle procedure di gara per l’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori, 
nell’anno 2016, ANAS, ente incaricato dalla Regione, ha disposto la revoca della procedura di 
gara e manifestato l’intenzione di procedere alla project review dell’opera, sulla base del 
progetto definitivo già approvato dal CIPE con Delibera n. 76 del 2009. 

Il Progetto definitivo del 1° lotto è stato approvato in linea tecnica dal Consiglio di 
Amministrazione di ANAS in data 20.11.2017 e poi trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici in data 02/08/2018 ai fini della espressione del parere di cui all’art. 215 del D.Lgs. 
50/2016. 

Il CSLP si è espresso -parere n. 68 del 22/11/2018- disponendo la rielaborazione del Progetto 
Definitivo sulla base delle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni ivi indicate. 

ANAS ha adempiuto a quanto previsto nel parere CSLP n. 68/2018, adeguando il progetto 
definito alle prescrizioni indicate ed ha investito della valutazione di compatibilità ambientale la 
commissione speciale VIA, per la verifica della congruità del progetto come modificato 
all’originario impianto progettuale nonché all’attuale contesto ambientale, quale necessario 
presupposto per la chiusura del procedimento autorizzativo. 
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Tale parere di compatibilità ambientale doveva essere discusso in Commissione speciale Via il 
26 marzo u.s., ma per un mero errore di segreteria lo stesso non è stato inserito nell’ordine del 
giorno, obbligando il Presidente Atelli a rinviare la discussione, scongiurando così il rischio di 
vizi formali del procedimento. Una data, quella del 26 marzo, che comunque sforava 
ampiamente (circa di 1 anno) il termine di 60 giorni previsto dai commi 1, 2 e 3 dell’art.185 del 
D.Lgs. n.163/2006. 

Come sicuramente avrà appreso dalle notizie di stampa, il Comitato Ss275 ha provveduto in 
data 24 marzo u.s., a diffidare le amministrazioni competenti, a porre in essere tutto quanto 
necessario per il completamento della procedura autorizzativa e la successiva, tempestiva 
cantierizzazione dell’opera. 

Pertanto, affidiamo alla Sua attenzione la possibilità di incontrarci, in modalità 
videoconferenza, al fine di confrontarci sul percorso da individuare e rendere finalmente 
realizzabile un’opera riconosciuta strategica in questi anni, ma che mai ha visto l’inizio dei 
lavori. La Sua presenza, per tutto il Nostro territorio, è garanzia di buon Governo. 

In attesa di un suo riscontro, l’occasione è gradita per porLe Cordiali Saluti. 

 

ANCE Lecce     Il Presidente Giampiero Rizzo 
 
Confindustria Lecce     Il Presidente Giancarlo Negro 
 
CLAAI Puglia     Il Presidente Luigi Quaranta 
 
CNA Costruzioni Lecce   Il Presidente Fernando De Carlo 
 
Confapi Lecce      Il Presidente Anna Maria Altomare 
 
Confartigianato Imprese Lecce  Il Presidente Luigi Derniolo 
 
Confcommercio Lecce    Il Presidente Maurizio Maglio 
 
Confesercenti Lecce    Il Presidente Luigi Muci 
 
FAI      Il Presidente Carlo Taurino 
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Ordine degli Architetti di Lecce  Il Presidente Rocco De Matteis 
 
Ordine dei Geologi Di Puglia    Il Presidente Salvatore Valletta 
 
Collegio dei Geometri di Lecce  Il Presidente Luigi Ratano 
 
Ordine dei Periti Industriali di Lecce  Il Presidente Daniele Monteduro 
 
CGIL Lecce     Segretario Provinciale Valentina Fragassi 
 
Fillea-Cgil      Segretario Simona Cancelli 
 
CISL Lecce     Segretario Provinciale Addolorata Chirizzi 
 
Filca-Cisl     Segretario Donato Congedo 
 
UIL Lecce     Segretario Provinciale Salvatore Giannetto 
 
Feneal-Uil     Segretario Paola Esposito 

 

 


